

Starý Kolín, kostel sv. Ondřeje – oprava střechy
kontrolní den 18. 09. 2019

Přítomní: Objednatel
TDI
Zhotovitel
NPÚ ÚOPSC
MěÚ Kolín
Obec Starý Kolín

pan Čech
Ing. Miškovský - omluven
pan Lejnar, pan Lebeda
paní Havlíková - omluvena
paní Pešíková
pan Železný

Po prohlídce stavby bylo přítomnými konstatováno a dohodnuto následující:

1. Domluvený průzkum fasád (profilace římsy a barevnost) se nepodařilo provést. Bude nejpozději na příštím KD.
2. Práce probíhají dle projektu a vydaného ZS a SP. Postupně je prováděna demontáž střešní krytiny a dožilých klempířských konstrukcí, následně oprava narušených míst krovu.
3. Tesařské práce: velmi narušené části krovu vyměňovány, při povrchovém napadení provedeno osekání a nátěr.
4. Upřesnění objednatele: římsové prkno bude přitaženo ke spodní straně námětků tak, aby mezi ním a římsou zůstala mezera (1 – 2 cm).

Další KD bude ve středu 2. 10. 2019 v 10:45 hod.

Zapsal: Petr Čech.

